

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RECOTAV/MCC/RPMM/COL/RSM/DCT/dot



DECRETO EXENTO N° 2755

CAUQUENES, 11 6 JUN. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.-El Decreto Exento N°1138 de fecha 24.03.2022, que aprueba contrato de fecha 28.02.2022 del Proyecto "MTT 2021 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, CAUQUENES".
- 2.-Solicitud de fecha 18.05.2022 de la empresa adjuntando antecedentes de 1º Estado de Pago, ingresado por la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MACHADO LIMITADA, por el proyecto "MTT 2021 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, CAUQUENES".
- 3.-Certificado de 1º Estado de Pago de fecha 24.05.2022, suscrito por el inspector técnico a cargo de la obra.
- 4.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO:

1º APRUEBASE el 1º Estado de Pago de fecha 18.05.2022 de la obra "MTT 2021 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, CAUQUENES", a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MACHADO LIMITADA.

2º PROCEDASE a pagar el 1º estado de pago a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MACHADO LIMITADA, el valor líquido de \$7.630.023.- Impto. Incl., (resultante monto estado pago \$ 8.477.803.-, menos 10% ret. de \$847.780.-), correspondiente a un 14,18% de avance físico.

3º IMPUTESE el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta 215-31-02-004-063 PMU MTT 2021 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, CAUQUENES.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez

ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Ofc. De Partes.
- C.c. Carpeta proyecto.
- Arch. D.O.M.