

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NRD / RCO / IEAV / DRSM / tor.-



DECRETO EXENTO N° 2819/
CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

22 JUN. 2022

1.-El Decreto Exento N° 4748 de fecha 26.11.2021 que aprueba contrato de fecha 12 de Noviembre de 2021 referida a la ejecución de proyecto **"MEJORAMIENTO DE TAPACANES, BAJADAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS, LICEO ANTONIO VARAS, CAUQUENES"**

2.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988; Orgánica Constitucional de Municipalidades.

3.-Lo establecido en la Resolución N°1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

4.-Lo establecido en la Resolución N°7151 de fecha 18.02.08 de la Contraloría General de la República.

DECRETO:

1°' MODIFIQUESE, Decreto Exento N° 4748 de fecha 26.11.2021 que aprueba contrato de fecha 12 de Noviembre de 2021 referida a la ejecución de proyecto **"MEJORAMIENTO DE TAPACANES, BAJADAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS, LICEO ANTONIO VARAS, CAUQUENES"** con la **Empresa Constructora Santa Rosa SpA**, en el Punto N° 3 por cambio de I.T.O.

2.-NOMBRASE, al **Sr. FABIAN CONTRERAS AGUILAR**, Funcionario de Planta, Grado 14°, I.T.O. Titular, y al **Sr. DANIEL CASTILLO TORRES**, Funcionario A Contrata, Grado 10° I.T.O. Suplente en el Proyecto mencionado anteriormente.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES

SECRETARIO MUNICIPAL



Mary Rodríguez Domínguez

ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- c.c. Fabián Contreras Aguilar
- c.c. Sr. Daniel Castillo Torres
- c.c. Carpeta Proyecto
- c.c. Oficina de Partes
- Arch. Direcc. de Obras Municipales