

URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NCRD / RCO / IAV / MCC / RPM / COL / RSM / PQA / pqa.



DECRETO EXENTO N° 3024/
CAUQUENES,

07 JUL. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 355 de fecha 24/01/2022; que aprueba el contrato de obra de fecha 14/01/2022 de la obra **"MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE CAUQUENES"**.-
- 2.- Solicitud del 1er Estado de Pago mensual correspondiente al 45% del avance acumulado, ingresado por **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA** con fecha 24/06/2022.-
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el 1er. Estado de Pago de fecha 22/06/2022 de la obra **"MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE CAUQUENES"** a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**.
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 1er. Estado de Pago a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**, el valor líquido de **\$43.656.551.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 45% de avance acumulado, menos el 10% de retención).
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos de Terceros N° **214-05-85** Fondos de Apoyo a la Educación Pública 2019 del presupuesto de Educación Municipal vigente.
"MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE CAUQUENES".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA

RAFAEL E. CORREA ORELLANA
Según Decreto Exento N° 4037

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras

8,45 km