

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
RCO / RCO / IAV / MGC / RSIP / PQA / pqa.

URGENTE



DECRETO EXENTO N° 3028
CAUQUENES,

07 JUL. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 355 de fecha 24/01/2022, que aprueba contrato de fecha 12/01/2022 por la obra **"MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE CAUQUENES"** a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA.**
- 2.- Decreto Exento N° 2961 con fecha 01/07/2022, el cual establece que la nueva fecha de término de la obra será el día 08/07/2022.
- 3.- Carta de empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA.** solicitando la recepción provisoria con fecha 05/07/2022.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **DESIGNASE** la Comisión para realizar la Recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA LOS CONQUISTADORES, COMUNA DE CAUQUENES"**. Con fecha 11 de Julio de 2022, a las 15:30 hrs.
- 2.- **LA COMISION** estará conformada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito, ITO de la obra e ITO DAEM.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



ILSE ARANIS VILCHES

SECRETARIO MUNICIPAL



RAFAEL E. CORREA ORELLANA
Según Decreto Exento N° 4037

ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.
- C.c. ITO de Obras.