

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RCO/JAW/MCC/RPM/M/CO/RSMT/fca



DECRETO EXENTO N° 3523 /
CAUQUENES,

16 AGO. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.-El Decreto Exento N° 248 de fecha 20.01.2021; que aprueba Contrato de Obra de fecha 11.01.2021, correspondiente al proyecto "CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ANTONIO VARAS COMUNA DE CAUQUENES".
- 2.- El Decreto Exento N° 1037 de fecha 15.03.2022, que aprueba la Recepción Provisoria Conforme de la Obra de fecha 14.06.2021.
- 3.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 06.05.2022.-
- 4.- El Decreto Exento N° 2219 de fecha 16.05.2022, que designa la comisión para realizar la Recepción definitiva de la Obra.
- 5.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.-Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

1º APRUEBASE, la Recepción definitiva de fecha 17.05.2022 y Liquidación de contrato de fecha 29.06.2022 de la obra "CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ANTONIO VARAS COMUNA DE CAUQUENES", a la Empresa Sociedad de Transportes y Arriendo de Maquinarias Muñoz y Márquez Limitada.

2º PROCEDASE, la devolución a la empresa Sociedad de Transportes y Arriendo de Maquinarias Muñoz y Márquez Limitada de la poliza de garantía N° 69273WEB de fecha 31.01.2022, por la obra "CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ANTONIO VARAS COMUNA DE CAUQUENES"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Ofc. De Partes.
- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.