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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES

SECPLA

SECR. COMUNAL DE PLANIFIGACIOM

Cauguene®

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Anexo Contrato, “SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL DEL RIO 2025, CAUQUENES”, de
fecha 28/02/2025.-
2. Decreto Exento N°788 de fecha 28 de febrero del 2025, que aprueba contrato de fecha 24 de febrero

de 2025, en la Licitacién Puablica 4372-3-1.Q25, referida al “SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL
DEL RIO 2025, CAUQUENES”.

3. Acta de Comisién Organizadora Festival del Rio de Cauquenes 2025, de fecha 26/02/2025.-

4. Solicitud de la empresa Zingaros SpA, de fecha 26/02/2025.-

5. Contrato de fecha 24 de febrero de 2025, correspondiente a la Licitacion Publica 4372-3-1.Q25, referida
al “SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL DEL RIO 2025, CAUQUENES”.

6. Decreto Supremo N°66, de fecha 25 de febrero de 2024, que Declara Estado de Excepcion

Constitucional de Catastrofe de las Regiones que indica, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica;
Subsecretaria del Interior.

s La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios.
8. Lo dispuesto en el Decreto N°661 del 2024, que aprueba reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, que deja sin efecto Reglamento N°250, del
2004, del Ministerio de Hacienda.

9. Las facultades que me confiere la ley 18.695 de 1988; “Organica Constitucional de Municipalidades™ y
sus posteriores modificaciones.

10. Lo establecido en la Resolucion N° 36 de 2024, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDOS:

. Que, con fecha 24 de febrero de 2025, la Ilustre Municipalidad de Cauquenes y la empresa ZINGAROS
SPA, suscribieron el contrato de SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL DEL RIO 2025,
CAUQUENES.

. Que, debido a un hecho de fuerza mayor sucedido el 25 de febrero del presente, relativo a un corte de
luz no programado en casi la totalidad del territorio de la Republica de Chile, que incluy6 a las comunas de
Cauquenes y de Vifia del Mar, entre otras, el Gobierno de Chile, decreto el Estado de Excepcion Constitucional
de Catastrofe,

. Que, el hecho anterior, obligd a la comision organizadora del Festival de la Cancion de Vina del Mar, a
suspender su tercera jornada, reprogramandola para el dia 01 de marzo 2025.

. Que, por otra parte y en lo que nos afecta, el Festival del Rio de Cauquenes ano 2025, segin
programacion y contrato, se debia desarrollar los dias 28 de febrero y 01 de marzo 2025, siendo una de las
obligaciones acordadas, que la animacion de la segunda noche, la efectuara donia Emilia Dides, segun el anexo
n°3, propuesta técnica.-

° Que, no obstante, la animadora Emilia Dides se encontraria imposibilitada de asistir al Festival del Rio
de Cauquenes, debido a que, en su calidad de jurado y reina electa del certamen vifiamarino, debe
obligatoriamente permanecer el dia 01 de marzo de 2025, y hasta el cierre de dicho evento.

o Que, en este contexto, y teniendo presente que en las Bases de la Licitacion y el contrato suscrito entre
las partes, no contemplaban clausulas que modifiquen sus obligaciones, las partes de comun acuerdo, y previa
peticion de la empresa de fecha 26/02/2025, convienen en efectuar modificaciones a las prestaciones ofertadas
por Zingaros SpA.

° Que, las modificaciones planteadas por la empresa Zingaros SpA, se refieren a: Baja de Emilia Dides
en la animacion de la segunda noche, y reemplazo por presentacion humoristica del St. Stefan Kramer, sin su
traslado a la comuna de Cauquenes; Rebaja de las torres Layher y pantallas led extras de 24 metros; Reemplazar
los 10 bafnios quimicos individuales para publico, por un trailer con capacidad para 11 bafos y 3 lavamanos, e
insumos basicos; Reemplazar el bano vip para artistas, por un triiler de bafios vip para eventos con 4 bafos
para mujeres y dos lavamanos y 2 bafios hombres, 2 urinarios y dos lavamanos; Reemplazar las maquinas de
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fuego por las maquinas de CO2; Rebajar la supetficie de las Pantallas LED 8X3 a 7X3 y las 2 laterales de 4X3 a
2X3, y redistribuir los metrajes de rebaja (15), en diversos lugares del escenario.-

o Que, ante la propuesta de la empresa, la comision organizadora del Festival del Rio de Cauquenes ano
2025 se reunié, calificé y deliberd, que las modificaciones requeridas cumplen con lo establecido en el punto 2
del articulo 129 del decreto 661 del afio 2024, que aprueba reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, del Ministerio de Hacienda, que establece “Las
modificaciones no previstas en las Bases de licitacion solo podrdn realizarse cuando cumplan los siguientes requisitos: (1) Que se
encuentre en una sitnacion de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la Entidad contratante: (ii) Que el cambio
de contratista generara inconvenientes significativos o aumento sustancial de costes para el drgano de contratacion: (1) Que se limite
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la cansa objetiva gue la haga necesaria: (iv) Que se respete
el equilibrio financiero del contrato”.-

o Que, la Comision organizadora, considerd que como dofia Emilia Dides generaba gran expectacion y
entusiasmo por parte de la comunidad de Cauquenes, al ser una de las figuras del certamen mas importante del
pais, como lo es el Festival de la Cancién de Vifia del Mar, esta debia ser reemplazada por uno de mayor
connotacién, siendo en base a la disposicion de artistas, la contratacion del Humorista Stefan Kramer, y las
modificaciones a los “extras”, una modificacién al contrato del todo idonea, y por sobre todo, totalmente
beneficiosa para la entidad edilicia.

. Que, evidentemente con la solicitud de la empresa Zingaros SpA, y la opinién de la Comision
Organizadora del Festival del Rio de Cauquenes, permiten concluir que la modificacién en tal sentido es del
todo viable, al acreditarse los requisitos exigidos por el articulo 129 del reglamento de la ley 19.886, al constatarse
que: nos encontramos en una situacién de fuerza mayor, con el corte de luz no programado y de caracter masivo
a nivel nacional, no siendo un hecho que pudiese prever o evitar, como da cuenta el Decreto Supremo N°66,
de fecha 25 de febrero de 2024, que Declara Estado de Excepcién Constitucional de Catastrofe de las Regiones
que indica, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica; que un cambio de contratista generaria inconvenientes
significativos, por la proximidad del evento, y por no poseer los tiempos necesarios para realizar otro proceso
licitatorio, o la contratacién por medio de otra via, ni menos, tener la disponibilidad de oferentes declarados
admisibles en el mismo proceso; que las variaciones son estrictamente indispensables y responden a la causa
objetiva que es el desarrollo del Festival, siendo esta modificacion referente al reemplazo de un artista
imposibilitado en asistir, por otro de mayor envergadura, y que los “extras” son del todo beneficiosos para un
mejor especticulo, manteniéndose todo lo demas inalterable; y, que se ha respetado el equilibrio financiero del
contrato, teniendo presente, que el artista reemplazante, es de superior jerarquia y de mayor costo, el que no
tendra un costo adicional a la entidad edilicia, salvo su traslado, y agregandose los siguientes mayores “extras”
en forma de compensacion.

] Que, en merito de lo senalado anteriormente, y teniendo presente las facultades de la ley 18.695,
organica Constitucional de Municipalidades, resuelvo,

DECRETO:

APRUEBASE “ANEXO CONTRATO SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL DEL
RIO 2025, CAUQUENES?”, suscrito con fecha 28 de febrero 2025, entre la Municipalidad de Cauquenes y la
empresa Zingaros SpA, que modifica el Contrato suscrito de fecha 24/02/2025, correspondiente a la Licitacion
Publica ID 4372-3-1.Q25, denominada “SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL DEL RIO 2025,
CAUQUENES?”, referente a: Baja de Emilia Dides reemplazandose por el Sr. Stefan Kramer; Rebaja torres
Layher, y rebaja de pantallas led extras (24 metros), reemplazandose por mejoras en los bafos quimicos
individuales, bano vip para artistas y las maquinas de fuego; Reemplazo de las maquinas de fuego por las
maquinas de CO2; y Rebaja de la superficie de Pantallas LED 8X3 a 7X3, y las 2 laterales de 4X3 a 2X3,
redistribuyendo los 15 metros, en nuevas ubicaciones. Todas las modificaciones que no generaron ningin costo
adicional para el municipio.-

2° MANTENGASE, en lo demas absolutamente invariable lo aprobado mediante Decreto Exento
era}N°2 de los vistos precedentes.

Y ARCHIVESE
JORGE MUNOZ SAAVEDRA

Oficina de Partes
Archivo de carpeta.




