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XENTO N° [’U'Z ? 4

ES, 70 MR 2055

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1.-El Decreto Exento N°1938 de fecha 06.05.2024, que aprueba el contrato de fecha
19.04.2024 correspondiente a licitacion publica 1D 4372-23-LP24 “CONSTRUCCION
HITOS COMUNALES, TEJERO Y VENDIMIADOR” con la empresa CLAUDIO
ARTURO FUENTES YANEZ., R.U.T. 14.283.765-K. -

2.- Acta de entrega de terreno de fecha 11.06.2024. -
3.-Informe N°01 de fecha 11.07.2024 que informa incumplimientos de empresa contratista. ,

4.- Memorandum N°370 de fecha 18.07.2024 solicita autorizacién a ex Alcaldesa para cursar
multas.

5.- Informe Técnico N°13 de fecha 28.01.2025 suscrito por la ITO (s) solicita conferir traslado
a la empresa para efectuar descargos.

6.- Informe Técnico N°20 de fecha 05.03.2025 que expone que la empresa no ingresa
descargos.

7.- Memorandum N° 78 de fecha 28.02.2025 autorizado por el Sr. Alcalde de aumento de
plazo.

8.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988. Organica Constitucional de
Municipalidades.

9 .-Lo establecido en la Resolucion 36 de 23.12.2024 de la Contraloria General de la
Republica.

CONSIDERANDO :

La necesidad de regularizar gestiones pendientes, como la aplicacion de multa por no llegar a
la hora a la entrega de terreno 3 UTM y la multa por no presentar la Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil por dafio ante terceros el dia de la entrega de terreno de 4 UTM, ambas
aplicadas por la ITO titular.

DECRETO

1. APRUEBASE Ia aplicacion de 2 multas correspondiente a 7 UTM $ 461.769 (Valor de
UTM del periodo en que se aplico la sancion) en cumplimiento al pto 37.3.1 de las Bases
Administrativas Generales de la Obra “CONSTRUCCION HITOS COMUNALES,
TEJERO Y VENDIMIADOR” monto el cual sera descontado del préoximo estado de

pago.

2. NOTIFIQUESE como en derecho procede a empresa CLAUDIO ARTURO FUENTES
YANEZ., R.U.T. 14.283.765-K.

3. RETENGASE, del/ﬁréfémp/ est,ado_ de pago el valor correspondiente a la aplicacion de la
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Al Q/TE/EE COMUNIQUES ARCHIVESE.
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