TO EXENTO N° ég // Ot

CAUQUENES,

cen 9099

10 FEB. £U3

1.- Decreto Exento N° 92 de fecha 13/01/2022, que aprueba contrato de fecha 29/12/2021
por la obra “MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA
ROSITA O’HIGGINS, CAUQUENES FAEP 2019”.

2.- Decreto Exento N° 3062 de fecha 08/07 /2022 que aprueba la Recepcién Provisoria de
“MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA ROSITA
O’HIGGINS, CAUQUENES FAEP 2019” con fecha 08/06/2022.

3.- Boleta de garantia de buena ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y
ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA ROSITA O’HIGGINS, CAUQUENES FAEP 2019” N°
folio: BO114122 con fecha de vencimiento el 28/02/2023.

4.- Decreto exento N° 5705 de fecha 28/12/2022 que aprueba la comision de recepcién
definitiva de la obra “MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
ESCUELA ROSITA O’HIGGINS, CAUQUENES FAEP 2019”.

5.- Acta N° 1 de observaciones con fecha 04/01/2023.

6.- Solicitud de Recepcion Definitiva con fecha 13 /01/2023 de la empresa constructora
SANTA ROSA SPA.

7.- Acta N° 2 de Recepcion Definitiva con fecha 16/01/2023 emitida por la comisién de
recepcion.

8.- Liquidacion de contrato de fecha 31 de enero de 2023.

9.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades.

10.- Lo establecido en la Resoluciéon 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica
y sus posteriores modificaciones.

DE CRETO

1.- APRUEBASE la Recepcion Definitiva conforme con fecha 16 de enero de 2023 y
liquidacion de contrato con fecha 31 de enero de 2023, de la obra “MEJORAMIENTO DE

PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA ROSITA O’HIGGINS, CAUQUENES
FAEP 2019” a la constructora SANTA ROSA SPA.

ANOTESE, COMUNIQUESE . Y --. ARCHIVESE.
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DISTRIBUCION:

- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.
- C.c. ITO de Obras.

Nery Rodriguez Dominguez
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