

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD / RCO / IAV / MCC / RMM / DVL / RSM / DHA S.A. S.A.



DECRETO EXENTO
CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.-El Decreto Exento N°2353 de fecha 13.04.2020; que adjudica la propuesta pública del proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA ADOLFO QUIROZ". Orden de compra ID:4372-46-SE20
- 2.- El Decreto Exento N°4746 de fecha 10.11.2023 que aprueba Recepción Provisoria de fecha 16.06.2020.
- 3.- El Decreto Exento N° 4103 de fecha 01.09.2023 que Designa Comisión para la Recepción Provisoria de fecha 31.08.2023
- 4.- Acta de Recepción Provisoria Conforme de fecha 12.09.2023.
- 5.- Certificado de Inspector Técnico de Obra, acreditando correcta ejecución de la Obra de fecha 31.08.2023.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO :

1.- APRUEBASE, la Recepción Definitiva de fecha 12.09.2023 de la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA ADOLFO QUIROZ a la empresa CONSTRUCTORA VERGARA LTDA.



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



RAFAEL E. TORREA ORELLANA
Según Decreto Exento N° 4037

ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras