

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NCRD / RCO / IAS / MEC / MS / PSES / R / CAUQUENES, día 13 FEB. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Decreto Exento N° 4940 de fecha 24.10.2023; que Aprueba contrato de fecha 10.10.2023 de la Obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES",
- 2.- El Decreto Exento N°182 de fecha 15.01.2024 que autoriza el aumento de plazo de 15 días corridos.
- 3.- Solicitud de fecha 17.01.2023 ingresada por la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.** Representada legalmente por Don **CRISTIAN ADOLFO ALFARO GONZALEZ** para cursar el 2do Estado de Pago correspondiente al 70.16 % de avance de la Obra parcial y 95% de avance acumulado.
- 4.- Certificado de Inspector Técnico de Obra, acreditando correcta ejecución del avance de la obra de fecha 17.01.2024.
- 5.- Certificado del Director de Obra Municipales solicitando cursar el Estado de Pago N°2 de fecha 22.01.2024
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el 2do Estado de Pago de fecha 17.01.2024 de la obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES", a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.**
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 2do Estado de Pago a la **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.** el valor líquido de \$30.339.074 imp. Incl. Correspondiente al 70.16 % de avance de la Obra parcial y 95% de avance acumulado.
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta de Administración de Fondos N°214-05-24-004-007 del Presupuesto Municipal año 2023 de la obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

RAFAEL CORREA ORELLANA

SECRETARÍA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras