

URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD / RCO / IAV / MCC / RPM / COD



DECRETO EXENTO N° 2675 /
CAUQUENES,

09 JUN. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Decreto Exento N° 5443 de fecha 25/11/2020; que aprueba el contrato de obra de fecha 16/11/2020 de la obra **“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”**.-
- 2.- El decreto exento N° 1689 con fecha 01/04/2022 que aprueba el aumento de obra por un monto de \$65.544.269.
- 3.- La modificación de contrato con fecha 01/04/2022 entre la Ilustre Municipalidad de Cauquenes y **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**.
- 4.- Decreto exento N° 2435 con fecha 27/05/2022 que aprueba el aumento de plazo en 31 días, desde el 31/05/05/2022 hasta 30/06/2022.
- 5.- Solicitud del 5to Estado de Pago mensual correspondiente al 89,4% del avance acumulado, ingresado por **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA** con fecha 31/05/2022.-
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO:

- 1.- **APRUEBASE**, el 5to. Estado de Pago de fecha 31/05/2022 de la obra **“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”** a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**.
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 5to. Estado de Pago a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**, el valor líquido de **\$10.351.985.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 89,4% de avance acumulado, menos el 10% de retención).
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos de Terceros N° 214-05-21 del presupuesto de Educación vigente de la obra **“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”**.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras

15/55 An.