

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD / RCO / IAV / MCC / RPM / COL / RST / RPA / RPA



DECRETO EXENTO N° 3063 / -
CAUQUENES,

08 JUL. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Decreto Exento N° 92 de fecha 13/01/2020; que aprueba el contrato de obra de fecha 29/12/2021 de la obra **"MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA ROSITA O'HIGGINS, CAUQUENES FAEP 2019"** a cargo de la empresa constructora SANTA ROSA SPA.
- 2.- Solicitud del 2do Estado de Pago mensual correspondiente al 94% del avance acumulado, ingresado por **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA** con fecha 14/06/2022.-
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el 2do. Estado de Pago de fecha 14/06/2022 de la obra **"MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA ROSITA O'HIGGINS CAUQUENES, FAEP 2019"** a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**.
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 2do. Estado de Pago a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA**, el valor liquido de **\$10.788.791.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 94% de avance acumulado, menos el 10% de retención).
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos 214-05-85 FAEP 2019, del presupuesto de Educación vigente de la obra **"MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ESCUELA ROSITA O'HIGGINS CAUQUENES, FAEP 2019"**.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA
IAFAEL E. CORREA ORELLANA
Según Decreto Exento N° 4037

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras